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Strona 1

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE OPERACJI

Pomoc przyznana na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
nr 00004-6933-UM0110003/15 z dnia 17.05.2016

zł euro

     - w tym założone przez LGD środki na działania animacyjne

4,4159

Koszty planowane Koszty poniesione

funkcjonowanie działania animacyjne

usługi obce amortyzacja pozostałe promocja szkolenia ewaluacja

2016 (17.05-31.12.2016) 0,00 0,00 -13,7%

2017 0,00 17,1%

2018 0,00 94,38 -6,3%

2019 341,70 -4,4%

2020 369,00 27,65 -2,5%

2021 0,00 471,56 32,76 -0,2%

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 (01.01–30.09.2024) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem

Raport za okres          od:     17.05.2016 do 31.12.2021
   - w okresie 01-09/2024: część niewykorzystana w latach poprzednich.

z dnia: 20.05.2022

Uwagi:

Planowane koszty roku 2018 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2017 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 2,1%)

Planowane koszty lat 2019-2019 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2018 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 1,6%)

Planowane koszty lat 2020-2020 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2019 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 2,3%)

Planowane koszty lat 2021-2021 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2020 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 5,6%)

Planowane koszty lat 2022-2022 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2021 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 12,0%)

Planowane koszty lat 2023-2023 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2022 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 10,0%)

Planowane koszty lat 2024-2024 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2023 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 8,0%)

Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD
ANEKS nr 13 z dn. 05.11.2021 3 551 355,10 804 220,00

486 477,62 110 165,00

średni kurs euro–prognoza z uwzgl kursu wg dat otrzymanych płatności

Okres realiz operacji
Koszty poniesione

(narastająco)
Odchylenie

(roczne)34 123,12 [zł/mc] 
(od 2018 kor r/r)

w tym z dotacji *
31548,00 [zł/mc]

zuż materiałów wynagr + ZUS

388 537,01 236 101,16 3 516,55 23 324,72 239 359,42 5 707,22 51 593,62 11 616,31 335 117,84

409 477,44 378 576,00 7 258,57 24 912,16 344 759,88 1 889,92 33 301,36 63 659,10 3 583,36 814 482,19

489 431,00 378 576,00 8 660,87 34 850,39 330 434,46 4 726,76 18 773,25 61 221,27 1 273 243,57

466 101,56 378 576,00 8 653,09 27 308,45 332 003,79 2 915,13 9 109,78 64 336,22 1 105,77 1 719 017,50

456 026,73 378 576,00 8 736,68 34 193,93 322 869,18 5 741,56 13 315,41 59 308,30 2 163 579,21

469 457,17 469 457,17 9 017,65 39 305,82 363 207,36 11 653,15 45 003,87 2 632 271,38

524 935,23 497 359,68 2 632 271,38

524 935,23 497 359,68 2 632 271,38

393 702,41 336 773,41 2 632 271,38

4 122 603,78 3 551 355,10

* kwota kosztów finansowanych z dotacji po aktualizacji – prognoza wynikająca z podpisanych z UMWD aneksów:

   - w okresie 03-10/2021: 41 990,18 zł/mc

   - w okresie 11/2021 – 12/2013: 41 446,64 zł/mc
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