

Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaplanowało partycypacyjny sposób tworzenia i konsultowania strategii rozwojowej na lata 2014-2020 z mieszkańcami z terenu 18 Gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Beneficjenci zostaną poinformowani o współfinansowaniu zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W spotkaniach uczestniczyć będzie społeczność lokalna reprezentująca sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańcy oraz grupy defaworyzowane w tym: niepełnosprawni, młodzież, osoby 50+ oraz kobiety. Na każdym etapie tworzenia dokumentu strategicznego wykorzystywane będą minimum cztery narzędzia partycypacyjne, przyjęte metodologią badawczą do tworzenia strategii rozwojowych. Dokument strategiczny zostanie opracowany przez pracowników biura oraz członków organizacji stanowiących zespół roboczy. Do prowadzenia niektórych przedsięwzięć badawczych zostaną zatrudnieni zewnątrzni eksperci posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Pierwszym etapem budowania LSR będzie Analiza obszaru LGD uwzględniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT. W tym celu zostaną przeprowadzone wywiady telefoniczne, osobiste i grupowe z udziałem jst, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, grup defaworyzowanych. W systemie ciągłym wykorzystywana będzie ankieta on-line i tradycyjna. Ankieta będzie kolportowana drogą mailową, poprzez stronę www oraz przekazywana osobiście podczas spotkań informacyjnych organizowanych na terenie działania Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Równolegle zostanie wykonany spacer badawczy po terenie objętym strategią w celu zwiualizowania potencjałów, zasobów jak i lokalnego kapitału społecznego. Odbędzie się 5 spotkań informacyjnych w Gminach, na których zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej LSR, zostanie przygotowana analiza obszaru pod kątem zasobów, możliwości, szans, zagrożeń oraz priorytetów wsparcia.

Wymienione narzędzia badawcze pozwolą nam na przygotowanie analizy obszaru pod kątem zasobów, możliwości, szans, zagrożeń oraz priorytetów wsparcia wychodzących z diagnozowanych potrzeb i problemów.

Ta analiza jest wstępem do drugiego etapu budowania strategii jakim jest: Planowanie szczegółowe i procedury działalności LGD. Również na tym etapie planuje się wykorzystanie minimum czterech narzędzi partycypacyjnych pozwalającym mieszkańcom obszaru objętego strategią na jej współtworzenie. Narzędzia te pozwalają na współdziałanie nie tylko aktywnych liderów społecznych ale również grup defaworyzowanych, wymagających wsparcia w latach programowania PROW 2014-2020. W tym etapie zostaną wypracowane planowane działania, celów ogólne i szczegółowe, wskaźniki osiągnięcia celów, budżet oraz procedury szczegółowe i kryteria wyboru pozwalające na prawidłową realizację przyjętych założeń.

Zostaną przeprowadzone spotkania z poszczególnymi grupami odbiorców w 7- miu Gminach podczas trwania imprez organizowanych przez samorządy terytorialne na których zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej LSR, zostanie określony budżet na dany cel, zostaną określone procedury i propozycje kryteriów wyboru operacji. W trakcie wydarzeń lokalnych wykorzystywane będzie również kolejne narzędzie badawcze jakim będą wywiady indywidualne, oraz Targi Pomysłów, które również pozwolą na wypracowanie materiałów i zebranie pomysłów rozwiązywania problemów od potencjalnych Beneficjentów. Na koniec tego etapu zostanie przygotowanie WZC, na którym ostatecznie członkowie stowarzyszenia w drodze dyskusji i demokracji przyjmą treść operacyjną Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ostatnim, trzecim etapem tworzenia strategii będzie podanie do konsultacji wypracowanego projektu treści dokumentu. Zostanie on przedstawiony społeczności lokalnej na spotkaniach w 6-ciu gminach. Podczas tych spotkań będzie możliwość zgłaszania uwag na specjalnych arkuszach do projektu treści Lokalnej Strategii Rozwoju. Na tym etapie będzie prowadzona również szeroka konsultacja drogą elektroniczną i publicznymi narzędziami przekazu informacji jakim są tablice ogłoszeń w gminach. Na tym etapie również będzie wykorzystane narzędzie jakim jest opinia zewnętrznego eksperta dotycząca sposobu tworzenia dokumentu strategicznego, jego celowości, adekwatności i metodologii kierunkowego wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. W trakcie odbywających się konsultacji zostaną zaproponowane korekty do projektu LSR, po czym zostaną one naniesione i uwzględnione w dokumencie.

Narzędziami wykorzystywanymi do informowania społeczności lokalnej o wszystkich przedsięwzięciach i poszczególnych etapach tworzenia strategii będą: ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, strona www LGD oraz strony www partnerów, profile społecznościowe (fb) LGD oraz partnerów, aplikacja mobilna, system sms w Gminach, poczta elektroniczna oraz informacje telefoniczne.

Wybrane metody włączenia społeczności do budowy LSR pozwolą na powstanie zintegrowanego i innowacyjnego opisu strategii, na wypracowanie hierarchii celów. Efektem prac będzie określenie wartości końcowych w tym wartości docelowych dotyczących produktów i rezultatów. Strategia będzie spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych Europejskich Funduszy na Rzecz Inwestycji Strategicznych.

2. Opis zatrudnienia

2.1 Opis

W Stowarzyszeniu LGD – Partnerstwo Izerskie zatrudnione będą 2 osoby:

Dyrektor Biura - pełny etat

Specjalista ds. projektowych - pełny etat.

Zatrudnione osoby posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje zgodne z zakresami obowiązków. Pracownicy mają doświadczenie w przygotowywaniu lokalnych strategii rozwoju, opracowywaniu dokumentów oraz animowania spotkań z mieszkańcami.

2.2 Liczba etatów

2 etaty

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

3.1 Adres biura Wnioskodawcy

3.1.1 Województwo	3.1.2 Powiat	3.1.3 Gmina	
dolnośląskie	Lwówecki	Gryfów Śląski	
3.1.4 Ulica	3.1.5 Nr domu	3.1.6 Nr lokalu	3.1.7 Miejscowość

-	300	-	Ubocze
3.1.8 Kod pocztowy	3.1.9 Poczta		
59-620	Gryfów Śląski		

3.2 Funkcjonowanie biura

3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą na obszarze planowanym do objęcia LSR	4 dni
--	-------

Lp.	3.2.2 Dzień tygodnia	3.2.3 Godziny pracy biura			
1.	Poniedziałek	od	08:00	do	16:00
2.	Wtorek	od	08:00	do	16:00
3.	Środa	od	08:00	do	16:00
4.	Czwartek	od	08:00	do	16:00

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

www.lgdpartnerstwoizerskie.pl

5. Harmonogram

Lp.	5.1 Nazwa gminy	5.2 Miejscowość*	5.3 Planowany termin spotkania
1.	Nowogrodziec	Nowogrodziec	30-07-2015
2.	Warta Bolesławecka	Warta Bolesławecka	05-08-2015
3.	Jeżów Sudecki	Jeżów Sudecki	11-09-2015
4.	Stara Kamienica	Stara Kamienica	wrzesień
5.	Świeradów-Zdrój	Świeradów-Zdrój	wrzesień
6.	Leśna	Leśna	31-07-2015
7.	Lubań	Henryków Lubański	30-08-2015
8.	Platerówka	Platerówka	wrzesień
9.	Siekierczyn	Siekierczyn	06-09-2015
10.	Olszyna	Olszyna	04-08-2015
11.	Gryfów Śląski	Ubocze	30-07-2015
12.	Mirsk	Mirsk	07-09-2015
13.	Wleń	Wleń	wrzesień
14.	Lubomierz	Lubomierz	15-08-2015
15.	Lwówek Śląski	Lwówek Śląski	10-09-2015
16.	Zgorzelec	Zgorzelec	05-09-2015
17.	Sulików	Sulików	wrzesień
18.	Zawidów	Zawidów	wrzesień

* jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

Ubocze	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

--

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika